\ Annexe n°1 au CCTP : Planning prévisionnel de |'opération
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Travaux de mise en accessibilité de I'ERTS Olivet

ERTS Olivet ARDEQAF

Sem Sem | Sem Sem Sem Sem
37 47 48 7 17 27

Etude Géotechniques

Etude Structure

Rédaction DCE ° °

Lancement de la Consultation des entreprises

Délai de consultation

Analyse des offres -

Notification du marché aux entreprises et plannings
d'intervention contractuels

Ordre de service
Réunion Préparatoire avec Maitre d'Ouvrage et les Entreprises .

Période de préparation
Réalisation des Travaux
Batiment A

Batiment Principal

Remise des DOE 0

- Réunions

Phase administrative

Phase de Travaux

Légende

o Remise de Livrables



