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Description des travaux

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent chacun des marchés relatifs
a la construction du programme.

a. Description des travaux

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (CCTP).

Tranches et lots

a. Répartition des lots
Le marché se décompose en 7 lots dont la liste et la dévolution des marchés figurent dans les dispositions communes du

Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

- LOT 1:VRD, GROS (EUVRE, DEMOLITION

- LOT 2 : MENUISERIES EXTERIEURES, SERRURERIE

- LOT 3 : MENUISERIES INTERIEURES, AGENCEMENT, PLATRERIE, SIGNALETIQUE
- LOT 4 : PLOMBERIE, SANITAIRES

- LOT 5: ELECTRICITE, COURANTS FAIBLES, COURANTS FORTS

- LOT 6: REVETEMENTS DE SOLS ET MURS, PEINTURE

- LOT 7 : ASCENSEURS, ELEVATEURS

b. Une seule tranche

Les travaux seront exécutés en une seule tranche.

Controle des prix

a. Controle des prix de revient

Le présent marché est soumis au contrdle des prix de revient tel que défini par I'article 54 de la loi n® 63-156 du 23 février
1963.

Intervenants

La maitrise d'ceuvre est assurée par :

a. Maitrise d'ceuvre avec mission de base "VISA"

Le marché confié au maitre d'ceuvre est une mission de base, option "VISA", au sens de la loi 85-704 du 12 juillet 1985 et
du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993.

b. Controle technique

La mission de contrdle technique au sens de la loi du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et I'assurance dans le
domaine de la construction et les missions confiées par le maitre de I'ouvrage au controleur technique figurent au
Reglement de la consultation.

c¢. Coordination sécurité et protection de la santé niveau 3

Conformément a l'article R. 238-8 du Code du Travail la présente opération est classée en 3éme catégorie.



Documents par ordre de priorité

a. Pieces particuliéres

- Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;

- Le calendrier prévisionnel d'exécution (Annexe n°1 au CCTP) qui sera remplacé par le calendrier détaillé
d'exécution en début des travaux ;

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP), comprenant une partie commune a tous les lots et une
partie propre a chacun d'entre eux ;

- Lereglement de la consultation et ses annexes 1 et 2 : grille de valorisation technique ; valeur technique (lot n° 7)

- La décomposition du prix global et forfaitaire ;

- Les plans de repérage ;

b. Piéces générales
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix.
- Norme NF P 01-003 — CCAG Travaux de batiment faisant I'objet de marchés privés
NOTA:

Les documents généraux précédemment visés sont réputés connus des parties et ne sont pas jointes matériellement aux
piéces du marché.



Répartition des paiements

a. Titulaire et ses sous-traitants
La répartition des paiements sera réalisée entre le titulaire et ses sous-traitants en fonction des leurs propres travaux.

b. Mandataire, co-traitants et leurs sous-traitants

Le CDPGF indique ce qui doit étre réglé par I'adjudicataire mandataire, ses co-traitants et leurs sous-traitants.

Contenu des prix

c. Les prix
Les prix du marché sont hors T.V.A. et seront établis en tenant compte :

- des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des différents lots ;
- des dépenses communes de chantier.
- des dépenses résultant de I'application de la notice S.P.S.

Aucune prestation ou sujétion ne pourra faire I'objet d'un supplément si elle n'est pas reconnue par le maitre d'ceuvre
comme complémentaire au programme prévu et si elle ne fait pas I'objet de la procédure définie. Dans les plans et devis
descriptif, le maitre d'ceuvre s'est efforcé de renseigner I'adjudicataire sur la nature des travaux a exécuter, sur leur nombre,
leur dimension et leur emplacement. Mais il convient de signaler que cette description n'a pas un caractére limitatif et que
I'adjudicataire devra exécuter comme étant dans son prix sans exception ni réserve, tous les travaux de sa compétence que
sa profession nécessite et qui sont indispensables a I'achévement complet des travaux. En conséquence, I'adjudicataire ne
pourra, en aucun cas, arguer des imprécisions de détails, erreurs, omissions, contradictions ou interprétations des plans ou
devis descriptif pour se soustraire ou se limiter dans I'exécution des travaux et des sujétions qu'ils comportent ou pour
justifier une demande de supplément de prix.

d. Prix forfaitaire

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire.

e. Modalités du reglement des comptes
Les projets de décomptes seront présentés conformément au modéle qui sera remis a I'entrepreneur lors de la notification
du marché. Les états d'avancement des travaux seront constatés et réglés selon les phases techniques suivantes :

- L'adjudicataire présentera au maitre d'ceuvre chaque mois, un projet de décompte mensuel suivant le modéle
prévu. Ce décompte sera établi sur la base des documents contractuels correspondants et conformément aux
dispositions générales.

- Apres achévement des travaux, l'adjudicataire présentera un projet de décompte final des travaux exécutés
décomposant les travaux prévus au marché et travaux modificatifs (éventuels).

Le décompte devra produire intégralement la décomposition du prix global forfaitaire détaillée.

f. Approvisionnements
Pour I'application du CCAG, il est précisé que les approvisionnements figurant aux bordereaux des prix, dans les sous-
détails de prix ou dans les décompositions des prix forfaitaires peuvent figurer dans les décomptes mensuels. A I'appui de
tout projet de décompte comportant des approvisionnements, I'adjudicataire ou le sous-traitant doit justifier qu'il a acquis
et effectivement payé les matériaux concernés en toute propriété.

Les approvisionnements ne peuvent étre pris en compte que s'ils sont lotis de telle maniére que leur destination ne fasse
aucun doute et qu'ils puissent étre facilement controlés.

g. Travaux imprévus
En cas de demandes émanant du maitre d'ouvrage, les travaux seront réglés par référence aux prix unitaires figurant dans
la décomposition détaillée du prix global forfaitaire ou par des prix librement débattus dans le cas de travaux de nature



différente de ceux prévus au marché ou en l'absence de décomposition détaillée du prix global forfaitaire. Les travaux
imprévus acceptés par la personne responsable du marché seront incorporés dans un avenant au marché.

h. Marchés complémentaires

Un marché complémentaire sans publicité et sans mise en concurrence pourra étre passé pour la réalisation de prestations
complémentaires identiques a celles du présent marché.

Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux sont réputées
réglées par les stipulations ci-apres :
Le prix global et forfaitaire est ferme, actualisable suivant les modalités fixées aux articles suivants :

a. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la remise de I'offre, ce
mois est appelé "mois zéro".

b. Choix de I'index de référence
L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour I'actualisation des prix des travaux faisant I'objet du marché est
I'index national BT O1.

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué, il n'est
procédé a aucune actualisation avant la variation définitive, laquelle intervient sur le premier acompte du marché suivant
la parution de l'index correspondant.

c. Modalités d’actualisation des prix

L'actualisation est effectuée par I'application au prix du marché d'un coefficient donné par la formule :
Cn = I(d-3)/lo

Dans laquelle lo et I(d-3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d-3) par I'index de référence | du
marché sous réserve que le mois « d » du début d'exécution des travaux de la tranche considérée soit postérieur de plus
de 3 mois au mois zéro.

d. Application de la taxe a valeur ajoutée
Les montants des acomptes mensuels et du solde de I'adjudicataire sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur
lors de I'établissement des pieces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement
du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements.

Paiements des co-traitants et sous-traitants

a. Désignation de sous-traitants en cours de marché
L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la décision prévue au CCAG travaux. Pour chaque sous-
traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du projet d'acte spécial ou de I'avenant :
- une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions;
- une attestation sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait I'objet au cours des cinq derniéeres années,
d'une condamnation inscrite au bulletin n® 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L.
324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail.

Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

- le compte a créditer ;
- le comptable assignataire des paiements.



b. Modalités de paiement direct
Entrepreneurs solidaires
La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a payer éventuellement
a chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues dans le marché ;
Co traitants
La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant, acceptation du montant d'acompte
ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte afférente au lot assigné a ce co-traitant.
Pour les sous-traitants
Le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme a régler par le maitre de
I'ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix
prévue dans le contrat sous-traitance et inclut la TVA.
Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement

L'acceptation de la somme a payer a chacun d'entre eux fait I'objet d'une attestation jointe en double exemplaire au projet
décompte. Signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la
somme a régler par le maitre de I'ouvrage au sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d'une éventuelle révision
ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

Si I'adjudicataire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer également
I'attestation.

Délais de paiements

a. Délai global de paiement
Le délai global de paiement des sommes dues ne peut excéder :
- 45jours fin de mois ;

- Ou 60 jours a compter de la date d'émission de la facture

Le paiement du solde est conditionné par la présentation d'un décompte général et définitif.

Intérets moratoires

a. Taux

Le taux des intéréts moratoires est le taux d'intérét Iégal augmenté de huit points

Délai d'exécution des travaux

a. Délai d'exécution
Le délai d'exécution est fixé dans le planning prévisionnel de I'opération. Les délais d'exécution de chaque lot s'inscrivent
dans le délai global d'exécution, conformément au calendrier prévisionnel d'exécution joint au présent DCE (Annexe n°1
au CCTP). lIs partent de la premiére intervention de I'adjudicataire sur le chantier, et expirent en méme temps que sa
derniére intervention.

b. Calendrier détaillé d'exécution par le maitre d'ceuvre
Le calendrier détaillé d'exécution sera établi par le maitre d'ceuvre en concertation avec les entrepreneurs pendant la
période de préparation du chantier. Ce calendrier devra s'inscrire dans les limites du calendrier prévisionnel joint au présent
CCAP. A défaut d'accord sur le calendrier détaillé, le calendrier prévisionnel deviendra contractuel.



Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages ou groupes d'ouvrages dont la construction fait I'objet
des travaux. Il indique en outre, pour chacun de lots :

- la durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ;
- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives de
I'entrepreneur sur le chantier.

La notification vaut ordre de service.

Au cours du chantier et avec I'accord des différents adjudicataires, le maitre d'ceuvre pourra étre amené a modifier le
calendrier d'exécution des travaux. Ces modifications ne doivent entrainer aucune répercussion sur le délai global
d'exécution des différents lots. Elles tiennent compte toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de
I'application du CCAG.

Prolongation du délai d'exécution

a. Intempéries
En vue de I'application éventuelle du CCAG, le nombre de journées d'intempéries feront I'objet de constats contradictoires
entre le maitre d'ceuvre et le Représentant de I'adjudicataire prévu au CCAG. Le délai d'exécution des travaux sera prolongé
d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomenes naturels ci-apres dépassera les intensités
et durées limites ci-apres :

- Pluie : intensité limite 25 mm/24 heures - Durée limite 3 jours
- Neige : intensité limite 5 mm - Durée limite 1 jour

- Gel:intensité limite -5°C - Durée limite 5 jours

- Vent:72 km/h

Pour autant qu'il y ait eu entrave a I'exécution des travaux.

Pénalités pour retard

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

a. Retard dans I'exécution des travaux

Les dispositions suivantes sont appliquées en cas de retard dans I'exécution des travaux, comparativement avec le
calendrier détaillé d'exécution des travaux. Du simple fait de la constatation par le maitre de chantier et le maitre d'ceuvre
d'un retard de I'entreprise sur le calendrier détaillé d'exécution éventuellement augmenté du nombre de jours
d'intempéries, I'adjudicataire encourt une retenue provisoire de 1/1500& du montant de son marché, avec un minimum de
125 € (cent vingt-cing euros) H.T., par jour calendaire, qui sera retenue sur ses acomptes mensuels. Ces retenues provisoires
deviendront des pénalités définitives si I'adjudicataire, bien qu'ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche
du chantier.

b. Nettoyage du chantier
Le refus de I'adjudicataire d'obtempérer aux injonctions du maitre d'ceuvre d'avoir a procéder aux taches de nettoyage qui
lui sont imparties, sera sanctionné par une pénalité forfaitaire de 125 € (cent vingt-cinq euros) H.T. par jour calendaire de
retard. Par dérogation au CCAG la mise en régie sera prononcée sous un délai de 48 heures en cas de défaillance de
I'adjudicataire.

¢. Retard aux réunions
Tout retard non motivé de I'adjudicataire a une réunion de chantier ou de coordination de sécurité a laquelle il aura été
dlment convoqué sera passible de I'application d'une pénalité forfaitaire de 35 € (trente-cing euros) H.T.

d. Absence a une réunion de chantier
Toute absence non explicitée par un motif sérieux et plausible de I'adjudicataire a une réunion de chantier ou de
coordination sécurité sera passible de I'application d'une pénalité forfaitaire de 100 € (cent euros) H.T.



e. Retard dans la remise des documents
Tout retard dans la remise des documents en cours de chantier (Procés-verbaux de matériaux, plans d'exécution, notes de
calculs, etc.) sera passible d'une pénalité de 25 € (vingt-cing euros) H.T. par jour calendaire de retard.

Primes pour avance

a. Aucune prime d'avance

[l n'est pas prévu de prime pour avance.

Repliement et remise en état

a. Repliement inclus dans le délai d’exécution

Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux,
aussi bien a l'intérieur des locaux qu'a I'extérieur et aux abords. Il sera du a ce titre le nettoyage général des locaux et
abords, I'enlevement des gravois et la remise en état des extérieurs, voiries, trottoirs, espaces verts, plantations et réseaux
divers qui auront été endommagés ou détériorés pendant I'exécution des travaux. En conséquence, tout retard constaté
sur ces opérations est sanctionné comme retard dans I'achévement des travaux. En cas de retard dans ces opérations et
aprés mise en demeure par ordre de service, restée sans effet, il peut y étre procédé par le maitre de I'ouvrage aux frais de
I'adjudicataire, sans préjudice de I'application de pénalités.

Remise de documents apres exécution

a. Délais de remise de documents apreés exécution

Les plans et autres documents a fournir aprés réception par I'adjudicataire conformément au CCAG devront étre remis au
maitre d'ceuvre 2 mois au plus tard aprées la notification de la décision de réception des travaux (et non de la date de
réception).

b. Retard de remise de documents apres exécution

En cas de retard de remise de plans et autres documents, une retenue égale a 120 € (cent vingt euros) H.T. sera opérée,
dans les conditions stipulées au CCAG, sur les sommes dues a I'adjudicataire.

c. D.O.E.

En cas de retard de remise des plans et autres documents constituant des Dossiers d'ouvrages Exécutés (D.O.E.), une
retenue de 750 € (sept cent cinquante euros) H.T. sera effectuée jusqu'a fourniture de ces documents.

d. Autres documents
Le jour des opérations préalables a la réception des ouvrages, I'adjudicataire devra la fourniture des documents tels que :
notices de fonctionnement, notices d'entretien, Procés-verbaux des matériaux, etc. qui lui seront demandés. Au cas ou les
documents ne seraient pas fournis a la date ci-dessus, une retenue égale a 90 € (quatre-vingt-dix euros) H.T. par jour
calendaire pourrait étre appliquée a I'adjudicataire défaillant, si le maitre de I'ouvrage considere que ce manquement
bloque la réception de I'ouvrage.

e. Sécurité et protection de la santé

En cas de non-respect des délais fixés par aux articles ci-apres, le titulaire encourt une pénalité fixée a 75 € (soixante-quinze
euros) H.T. par jour calendaire, sans mise en demeure préalable par dérogation au CCAG.



Retenue de garantie

a. Principe de la retenue de garantie

Une retenue de garantie de cing pour cent (5 %) sera prélevée sur le montant de chaque acompte payé a l'adjudicataire
Cette retenue sera restituée a I'expiration de la période de garantie de I'ensemble des travaux conformément au du CCAG
travaux. Par dérogation, cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré de I'adjudicataire par une garantie a premiere
demande dans les conditions prévues aux articles R2191-36 et suivants du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018.
Conformément a celui-ci, il est précisé qu'en cas de présentation d'une garantie a premiére demande en substitution a la
retenue de garantie, cette présentation doit intervenir impérativement, au plus tard, lors de la remise de la premiere
demande de paiement. Passé ce délai, I'adjudicataire perd automatiquement le bénéfice de cette possibilité de substitution
et la retenue de garantie s'applique de droit.

Avance forfaitaire

a. Geénéralités
Une avance forfaitaire sera versée au titulaire, lorsque le montant fixé dans le marché est supérieur a 50 000 Euros HT. Si le
délai N d'exécution du marché exprimé en mois n‘excéde pas 12 mois, son montant est, en prix de base, égal a 5,00 % du
montant initial du marché. Il est égal au produit de ces 5,00 % par 12/N, N étant exprimé en mois, si le délai N dépasse 12
mois.

b. Remboursement de I'avance en lot séparé
Le remboursement de l'avance forfaitaire commencera lorsque le montant des travaux, régie exclue, et des
approvisionnements existant sur le chantier, qui figure a un décompte mensuel, atteindra ou dépassera soixante-cing pour
cent (65 %) du montant initial du marché. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint quatre-
vingt pour cent (80 %) du montant du marché.

Pour le versement et le remboursement de I'avance forfaitaire, chaque tranche ferme ou optionnelle est considérée comme
un marché distinct.

Avance sur le matériel

Aucune avance sur matériels ne sera versée a |'entrepreneur

Provenance des matériaux et produits

a. Renvoi au CCTP

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé a
I'adjudicataire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites
pieces.

Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunt

a. Sans objet



Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des
matériaux et produits

a. Sans objet

Matériaux fournis par le maitre d'ouvrage

a. Sans objet

Période de préparation

a. Modalité des préparations
Conformément aux dispositions du CCAG, une période de préparation de deux mois est prévue a compter de la notification
du marché et préalablement a la délivrance de I'ordre de service.

Durant cette période, I'adjudicataire, y compris ses co-traitants et sous-traitants, devra et suivant la catégorie établir un
Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé apres inspection commune organisée par le coordonnateur S.P.S.
Cette obligation est applicable a chaque I'adjudicataire (co-traitants et sous-traitants compris). Les Plans Particuliers de
Sécurité et de Protection de la Santé doivent étre remis au coordonnateur S.P.S.

Dans un délai de 15 jours a compter du début de la période de préparation, il devra :
- établir et présenter au visa du maitre d'ceuvre le programme d'exécution des travaux,

- établir et remettre au maitre d'ceuvre les plans de détail complémentaires, dans les conditions prévues au CCAG.

L'absence de remise au maitre d'ceuvre du plan d'hygiéne et de sécurité fait obstacle a I'exécution proprement dite des
travaux.

Plan d'exécution, notes de calculs, études de détails

a. Plans remis par |I'entrepreneur
Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par I'adjudicataire et soumis, avec
les notes de calculs correspondantes, a I'approbation du maitre d’ceuvre. Ce dernier doit les retourner a I'adjudicataire avec
ses observations éventuelles au plus tard 10 jours aprés leur réception.
Toutefois, pour les documents soumis au contréleur technique, le maitre d'ceuvre ne donnera son visa qu'aprés avoir recu
instruction du maitre d'ouvrage sur les suites a donner a l'avis du contréleur technique.

Mesure d'ordre social

a. Emploi d'ouvriers d'aptitudes restreintes
La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des salaires
par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10 % (dix pour
cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 % (dix pour cent).

Organisation, sécurité et hygiene des chantiers

a. Principes généraux
La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du travail ne sont
pas modifiées par I'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs,
désigné dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur S.P.S.".



b. Autorité du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens, de toute
violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
sur les chantiers.

¢. Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.
Libre acces du coordonnateur S.P.S. Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.

Obligations du titulaire. Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :

- lePPSPS;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition leurs
contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les intervenants,
définies dans le document visé a l'article 2.1 du présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises et lui indique leur objet et de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différend
entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre d'ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal.

d. Obligations de I'adjudicataire titulaire vis a vis de ses sous-traitants
Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions de
la loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993.

Travaux modificatifs imprévus

a. Travaux modificatifs et imprévus

En cours de chantier, des modifications peuvent étre demandées par le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre ou
I'adjudicataire ou le contrdleur technique. Ces modifications feront I'objet d'une fiche de travaux modificatifs. Ces fiches de
travaux modificatifs seront établies par le maitre d'ceuvre lors de réunions de chantier. Dés leur établissement, ces fiches
seront diffusées a I'adjudicataire, au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage. Dans le délai prescrit, I'adjudicataire retournera
la fiche complétée par ses soins au maitre d'ceuvre qui la transmettra avec son avis au maitre d'ouvrage. La décision du
représentant lIégal du maitre d'ouvrage sera notifiée a I'adjudicataire, cette notification vaudra ordre d'exécuter les travaux
modificatifs. Les travaux modificatifs acceptés par la personne responsable du marché seront incorporés dans un avenant
au marché.

En cas d'urgence a exécuter les travaux modificatifs ne permettant pas de respecter la procédure définie ci-dessus, le maitre
d'ceuvre pourra prescrire I'exécution de ces travaux par ordre de service. La fiche de travaux modificatifs sera ensuite établie
suivant la procédure ci-dessus et servira de base a I'application du CCAG. Tous travaux supplémentaires ou modifications
qui n'auront pas fait I'objet d'une fiche de travaux diiment acceptée par le maitre d'ouvrage ne pourront donner lieu a
rémunération supplémentaire.



Essais et controle des ouvrages

a. Essais et controles par un bureau de controle

Les essais et contrbles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTG ou par le CCTP
seront assurés sur le chantier, par un bureau de contrdle agrée en ce qui concerne les ouvrages ou parties d'ouvrages
définies au CCTP.

Réceptions

a. Réception ensemble des travaux
Par dérogation au CCAG, la réception a lieu a I'achevement de I'ensemble des travaux relevant des lots considérés. Elle
prend effet a la date de cet achévement. L'adjudicataire sera chargé d'aviser la personne responsable des marchés et le
maitre d'ceuvre de la date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés. Postérieurement a cet avis, la
procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots considérés, comme il est stipulé au CCAG.

Documents fournis apres exécution

a. Les modalités de présentation des documents a fournir apres réception ne font
I'objet d'aucune stipulation particuliere

b. Documents a fournir par I'entrepreneur
L'adjudicataire est tenu de fournir en quatre (4) exemplaires papiers et en un (1) exemplaire numérique (CD-Rom ou clé
USB) dont un pour le bureau d'études techniques, les documents mis a jour constituant les D.O.E. :
- plans conformes a I'exécution dont un contre-calque, avec notice intégrée au support expliquant les modifications
au projet initial,
- notices de fonctionnement et d'entretien des différents appareils, etc ...

Ces documents seront remis au maitre d'ceuvre le jour des opérations préalables a la réception. Tout retard dans la
fourniture de ces documents sera sanctionné par une retenue fixée précédemment.

Délais de garanties

a. Garantie de parfait achevement
La garantie de parfait achevement s'étend a tous les désordres apparents signalés par le maitre d'ouvrage lors de la
réception de travaux. La durée est de 1 an a compter de la réception des travaux.
En cas d'insuffisance des notices de fonctionnement et d'entretien ou de retard dans leur remise, I'obligation de parfait
achévement a laquelle est soumis I'adjudicataire s'étend aux travaux rendus nécessaires pour remédier aux effets de |'usage,
lorsque ces effets résultent d'erreurs ou de fausses manceuvres commises en raison des lacunes ou de l'absence des
documents.

b. Garantie de bon fonctionnement

Elle s'applique aux éléments d'équipement "dissociables”. La durée est de 2 ans a compter de la réception des travaux.

¢. Garantie décennale
Elle s'applique pour tous les dommages qui :

- soit compromettent la solidité du batiment ;

- soit affectent les éléments d'équipement rendant le batiment impropre a sa destination (usage normal) ;

- soit affectent les éléments d'équipement "indissociables" (faisant indissociablement corps avec les ouvrages de
viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant
indissociablement corps avec I'un des ouvrages mentionnés précédemment lorsque sa dépose, son démontage



ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlévement de matiere de cet ouvrage. La durée
est de 10 ans a compter de la réception des travaux.

Garanties particulieres

a. Garantie particuliére d'étanchéite
L'adjudicataire garantit le maitre de I'ouvrage contre tout défaut d'étanchéité pendant un délai de 10 ans a partir de la date
d'effet de la réception des travaux correspondants. Cette garantie engage I'adjudicataire, pendant le délai fixé, a effectuer
a ses frais, sur simple demande du maitre d'ouvrage, toutes les recherches sur I'origine des fuites et les réparations ou
réfections nécessaires pour remédier aux défauts d'étanchéité qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une
défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution.

b. Garantie particuliere du systeme de protection des structures métalliques
L'adjudicataire garantit la bonne tenue du systeme de protection pendant un délai de 10 ans et son aspect pendant un
délai de 5 ans, a partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants. Cette garantie engage I'adjudicataire,
pendant le délai fixé, a effectuer ou faire effectuer a ses frais, sur simple demande du maitre d'ouvrage, toutes les
réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent des
produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution, en application des criteres et dans les termes définis par
le CCTG fascicule 56 ou par le CCTG fascicule GPEM/PV.

c. Garantie particuliére des systemes de protection sur bois
L'entrepreneur garantit la bonne tenue du systéme de protection (peinture, vernis...) appliqué et son aspect pendant un
délai de 3 ans, a partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants. Cette garantie engage I'entrepreneur,
pendant un délai fixé, a effectuer ou faire effectuer a ses frais, sur simple demande du maitre d'ouvrage, toutes les
réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une
défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution, en application des critéres et dans les
termes définis par le CCTG, fascicule GPEM/PV.

d. Garantie particuliére des peintures sur maconnerie, enduits et serrurerie
L'adjudicataire garantit la bonne tenue du systeme de peinture appliqué et son aspect pendant un délai de 2 ans, a partir
de la date d'effet de la réception des travaux. Cette garantie engage I'adjudicataire, pendant le délai fixé, a effectuer ou
faire effectuer a ses frais, sur simple demande du maitre d'ouvrage, toutes les réparations nécessaires pour remédier aux
défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des
conditions d'exécution, en application des criteres et dans les termes définis par le CCTG, fascicule GPEM/PV - P.63.

Assurances

a. Justificatifs
Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution,
I'adjudicataire ainsi que les co-traitants doivent justifier qu'ils sont titulaires :
- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux ;
- d'une assurance couvrant les conséquences pécuniaires d'une destruction des ouvrages avant réception ;
- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-3 et
2270 du Code civil.

Au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie.



Suivant I'arrété du 3 mars 2014 JO du 14 mars 2014 I'adjudicataire est informé que le délai de recours prévu a l'article 50
du CCAG est ramené a trente jours pour des raisons de cohérence des délais laissés au titulaire pour accepter le décompte
général. Une procédure de révision a posteriori des prix afférents au solde du marché est instaurée pour permettre
I'établissement du décompte général sans attendre la parution des derniers index réels de révision applicables au marché.

Seules les stipulations du C.C.A.G. — Travau, relatives a la résiliation du marché, sont applicables.

En cas de résiliation pour motif d'intérét général par le maitre d'ouvrage, le titulaire percevra a titre d'indemnisation une
somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des
prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

D’autre part, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L2141-1 et suivant de
I'Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 a 8 du Code du Travail conformément a I'article Article R2151-15 du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018,
il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif d'Orléans est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent étre
entierement rédigés en langue francaise. S'ils sont rédigés dans une autre langue, ils doivent étre accompagnés d'une
traduction en francais.

Les dérogations au C.C.A.G.- Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-apres du C.C.A.P,, sont apportées aux articles
suivants :

L'article 1.5 déroge au C.C.A.G. — Travaux
L'article 1.6 déroge au C.C.A.G. — Travaux
L'article IV.3.b déroge au C.C.A.G. — Travaux
L'article 1V.6.e déroge au C.C.A.G. — Travaux
L'article V.1.a déroge au C.C.A.G. — Travaux
L'article VIII.2.a déroge au C.C.A.G. — Travaux

Dressé par : Anne HOSTALIER Lu et approuvé

Représentant de la Maitrise d'Ouvrage



